

Zeitplanerstellung Instandhaltungsmaßnahmen



Folgende Trassenverlegungen haben wir 2020 in der Stadt Dessau-Roßlau, innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen geplant!
Gasversorgung Dessau GmbH Maßnahmen die zum heutigen Zeitpunkt geplant sind, Änderungen behält sich die GVD vor!

lfd.Nr.	Bauvorhaben	Medien	Beschreibung der Maßnahmen	geplanter Zeitraum
1	Erneuerung HDL Kraftwerk	Erdgas	Erneuerung der HDL DN 200 Stahl	II-III Quartal 2021
2	Erneuerung NDL+HA Stephansweg	Erdgas	Erneuerung der NDL und HA	I-II Quartal 2021
3	Erneuerung NDL+HA Fichtenbreite	Erdgas	Erneuerung der NDL und HA	II-III Quartal 2021
4	Erneuerung NDL+HA Anhalter Straße	Erdgas	Erneuerung der NDL und HA	II-III Quartal 2021
5	Erneuerung NDL Heidestraße (Verbindungsleitung)	Erdgas	Erneuerung der NDL und HA	II-III Quartal 2021
6	Erneuerung HDL Boschstraße	Erdgas	Umverlegung der HDL DN 100 Stahl	III-IV Quartal 2021
7	Erschließung NDL Lobenbreite 3.BA	Erdgas	NDL DN 100 PE und HA	I-II Quartal 2021

Die Gasversorgung Dessau GmbH veröffentlicht in regelmäßigen Abständen einen Zeitplan über kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten sowie Informationen über Änderungen einschließlich nicht mehr geplanter Arbeiten.

Aktueller Stand vom 15.02.2021