

## Zeitplanerstellung Instandhaltungsmaßnahmen



Folgende Trassenverlegungen haben wir 2024 in der Stadt Dessau-Roßlau, innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen geplant!  
Gasversorgung Dessau GmbH Maßnahmen die zum heutigen Zeitpunkt geplant sind, Änderungen behält sich die GVD vor!

lfd.Nr.	Bauvorhaben	Medien	Beschreibung der Maßnahmen	geplanter Zeitraum
1	Kraftwerk	Erdgas	HDL	2024
2	Waldesruh	Erdgas	Erneuerung NDL + HA	2024
3	Lärchenweg	Erdgas	Erneuerung NDL + HA	2024
4	Birkenweg RSL	Erdgas	Erneuerung NDL + HA	2024
5	Marktstraße	Erdgas	Erneuerung NDL	2024
6	Steinstraße	Erdgas	Erneuerung NDL	2024
7	Friedrich Naumann Straße	Erdgas	Erneuerung NDL	2024
8	Kurze Straße Am Kümmerling	Erdgas	Erneuerung NDL + HA	2024
9	Möster Straße	Erdgas	Erneuerung NDL	2024

Die Gasversorgung Dessau GmbH veröffentlicht in regelmäßigen Abständen einen Zeitplan über kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten sowie Informationen über Änderungen einschließlich nicht mehr geplanter Arbeiten.

Aktueller Stand vom 15.03.2024